

TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO PARA DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO Nº 04

Proc. 59500.001379/2019-03


Ass.: AA/GSA/UAD - Protocolo

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 04, de 30 de junho de 2014, regendo-se pela Portaria conjunta/SECEX-MPOG/SECEX-MF e SECEX-CGU, nº 08, de 07 de novembro de 2012.

Identificação:

Execução de serviços de adequação, atualização e complementação do Projeto Básico e dos Estudos Ambientais da Etapa 1 do Projeto de Irrigação do Iuiú, localizado nos municípios de Malhada, Iuiú e Sebastião Laranjeiras, no estado de Bahia.

II - UG/Gestão

Repassadora	Recebedora
UG: 530022/0001- SENIR/MI	UG: 195007 MI/SENIR/D/P
Gestão:0001	Gestão: 11201 Fls. 309
	Ass. 

III - Justificativa:

Etapas 2 e 3

Em 3 de setembro a SENIR realizou Destaque Orçamentário para atender o solicitado no Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito nº 04, de 30 de junho de 2014 que trata da execução dos serviços de atualização do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA das Etapas 1, 2 e 3 e da elaboração do anteprojeto de engenharia, visando à contratação da obra pelo regime de RDC, das Etapas 2 e 3, para implantação da agricultura irrigada numa área de 30.306 ha do Projeto de Irrigação Iuiú, localizado nos municípios de Malhada, Iuiú e Sebastião Laranjeiras, no Estado da Bahia.

O estudo viabilidade será feito para as três etapas, totalizando a área de, aproximadamente, 30.000 ha. Estima-se para as etapas 2 e 3 uma área de 21.000 ha.

A viabilidade será adequada por exigência do Órgão ambiental estadual, devido a alteração no modo de ocupação do projeto e *layout* ocasionado pela transferência de parte da área ao INCRA para o assentamento.

Etapa 1



Em 27 de janeiro de 2000, a CODEVASF, através do contrato nº 0.08.00.0004/00, contratou a Ecoplan Engenharia Ltda. para a Elaboração do Projeto Básico e Complementação dos Estudos Ambientais da 1ª Etapa do Projeto Iuiú. Os serviços referentes ao Projeto Básico foram concluídos e aprovados.

Porém, os estudos elaborados terão que ser adequados e/ou atualizados, pois parte da área da 1ª etapa foi ocupada e transferida para o INCRA, conseqüentemente deverá ser realizado um novo arranjo do parcelamento agrícola e adaptações/adequações no sistema de condução e distribuição de água.

O projeto básico da Etapa 1 estima-se uma área de, aproximadamente, 9.000 ha.

Desta forma, para dar cobertura à adequação do Projeto Básico da Etapa I, e atualização dos estudos ambientais (EIA/RIMA), solicitamos o destaque de crédito orçamentário para o Exercício de 2014, no valor de R\$ 7.039.449,28 (sete milhões, trinta e nove mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos)

VI - Data e Assinaturas

Unidade Descentralizadora	Unidade Descentralizada
Brasília, 31 de dezembro de 2014.  Jader Paulo Gonçalves de Azevedo Júnior Coordenador Geral de Implantação de Projetos de Irrigação e CAPIM/SECEX/MI Secretário Substituto	Brasília, de dezembro de 2014.  Elmo Vaz Bastos de Matos Presidente