



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

PLANO DE TRABALHO DO 2º TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 69/2019 - SDRU/MDR

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Adriana Melo Alves

CPF: 021.186.624-59

Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial

Portaria MIDR nº 1.351, 30 de janeiro de 2023.

b) UG SIAFI

530023 - Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial - SDR

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada Responsável

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

Autoridade Competente: Marcelo Andrade Moreira Pinto

CPF: 008.261.025-81

Cargo: Diretor-Presidente - CODEVASF

Deliberação do Conselho de Administração da Codevasf nº 28 de 26 de agosto de 2019

b) UG SIAFI

195006 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

3. OBJETO:

2º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 69/2019, que tem por objeto "Promover o desenvolvimento regional com ações de convivência com a seca por meio da perfuração e montagem de poços tubulares profundos, em municípios da área de atuação da P Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.", visando prorrogar o prazo de vigência por 12 (doze) meses.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

O crédito orçamentário descentralizado através do TED 69/2019, no valor total de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), foi empenhado para atendimento das demandas a seguir, que totalizaram R\$ 310.402,42:

- Perfuração e montagem de poços artesianos: R\$ 98.411,40;
- Aquisição de materiais para abastecimento de água: R\$ 206.430,00;
- Reserva Técnica - Aquisição de materiais diversos para manutenção predial da sede da 17SR: R\$ 598,32;
- Reserva Técnica - Aquisição de materiais elétricos diversos para as instalações da 17SR: R\$ 1.148,20;
- Reserva Técnica - Aquisição de materiais de informática para a la/SR: R\$ 3.168,90;
- Reserva Técnica - Diárias de empregados: R\$ 645,60.

Houve execução de 67,98% dos valores empenhados. Foram celebrados 10 (dez) instrumentos, conforme descrição abaixo. Os quantitativos e valores descritos referem-se apenas aos créditos orçamentários do TED em tela.

Perfuração e montagem de poços

- Contrato 1.925.00/2019: Obras de perfuração de 5 poços tubulares profundos. A execução não ocorreu, a nota de empenho 2019NE512434, no valor de R\$ 98.411,40, emitida a favor da HIDROCEL COMERCIO E SERVICOSEIRELI, teve seu saldo total cancelado em agosto de 2022, conforme registro orçamentário 2022RO000603, após a rescisão amigável do contrato, autorizada pela Resolução Regional nº 1346/2022. O

instrumento foi celebrado em 31/12/2019 e a Contratada solicitou suspensão temporária do contrato em 23/03/2020, devido à pandemia da Covid-19. Não foi emitida Ordem de Serviço entre a celebração do contrato e a solicitação de suspensão, pois havia poucas frentes de serviço liberadas pela necessidade de regularização fundiária para perfuração dos poços. Quando da retomada do contrato, os preços dos insumos demonstraram aumento extraordinário, o que levou a empresa a solicitar rescisão amigável. Considerando que os fatos impeditivos foram alheios à vontade da contratada, a fiscalização foi favorável ao pleito, conforme Nota Técnica nº 195/2022 - Ia/GRD. Situação: Rescindido!

Aquisição de materiais para abastecimento de água

- Contrato 1.911.00/2019: Fornecimento de 1.900 tubos de PVC 25mm PN 60 e 5.000 tubos de PVC 50mm PN 80. Os bens foram totalmente entregues, a nota de empenho 2019NE512326, no valor de R\$ 122.920,00, emitida a favor da POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA, foi totalmente liquidada. O pagamento total ocorreu, o instrumento está concluído. Até o momento foram doados 1.900 tubos de PVC 25mm PN 60 e 3.205 tubos de PVC 50mm PN 80, beneficiando aproximadamente 1.090 pessoas em cinco municípios da área de abrangência da Ia Superintendência Regional. Restam 1.795 tubos de PVC 50mm PN 80 a serem indicados.
- Contrato 1.914.00/2019: Fornecimento de 07 reservatórios de polietileno de 10m³. Os bens foram totalmente entregues, a nota de empenho 2019NE512344, no valor de R\$ 14.000,00, emitida a favor da BAKOF PLÁSTICOS LTDA, foi totalmente liquidada. O pagamento total ocorreu, o instrumento está concluído. Os 07 reservatórios foram doados a dois municípios da área de abrangência da 17SR, beneficiando aproximadamente 812 pessoas.
- Contrato 1.915.00/2019: Fornecimento de 15 conjuntos de motobomba submersa e quadro de comando de 5cv, monofásicos. Os bens foram totalmente entregues, a nota de empenho 2019NE512363, no valor de R\$ 57.750,00, emitida a favor da empresa BOMBAS RIO PRETO LTDA, foi totalmente liquidada. O pagamento total ocorreu, o instrumento está concluído. Os 15 conjuntos foram doados a seis municípios da área de abrangência da 17SR, beneficiando aproximadamente 1.546 pessoas. Situação: Concluído!
- Contrato 1.916.00/2019: Fornecimento de 60 tubos galvanizados com rosca BSP e luva, DN 1 1/2". Os bens foram totalmente entregues, a nota de empenho 2019NE512362, no valor de R\$ 11.760,00, emitida a favor da CAMPEZZA IRRIGAÇÃO E EQUIPAMENTOS EIRELI foi totalmente liquidada. O pagamento total ocorreu, o instrumento está concluído. Foram doados 34 tubos a cinco municípios da área de abrangência da 17SR, beneficiando aproximadamente 6.316 pessoas. Restam 26 tubos galvanizados a serem indicados.

Reserva Técnica

- OF 1.0553/2019: Fornecimento de materiais diversos para manutenção predial da sede da 17SR (assentos sanitários, broca, engate, parafusos, reparo de caixa acoplada, reparo de válvulas, sifões, torneiras de 1/2"). O material foi totalmente entregue, a nota de empenho 2019NE511949, no valor de R\$ 598,32, emitida a favor da ELETROMONTES MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA, foi totalmente liquidada. O pagamento total ocorreu, o instrumento está concluído.
- OF 1.0569/2019: Fornecimento de 02 (dois) HDs externos (DISCO SSD NvME M.2 CAPACIDADE 500GB interface PCIe Gen 3.0x4 1.3). O fornecimento não ocorreu, a nota de empenho 2019NE512127, no valor de R\$ 938,00, emitida a favor de CARLA NATHALY MENDES RIBEIRO QUEIROZ, teve seu saldo total cancelado em fevereiro de 2021, conforme registro orçamentário 2021RO000021, após o cancelamento do instrumento. Com o início da pandemia da Covid-19 a empresa não teve condições de fornecer pelo preço acordado, já que o material em

questão é cotado em dólar houve alta significativa no mercado à época. Por se tratar de OF não houve processo de sanção ou de rescisão amigável. Situação: Cancelado!

- OF 1.0570/2019: Fornecimento de 1 nobreak com potência mínima de 1200V e regulador automático de voltagem. A entrega foi realizada, a nota de empenho 2019NE512149, no valor de R\$ 490,90, emitida a favor do COMERCIAL FREDSON LTDA - ME, foi totalmente liquidada. O pagamento total ocorreu, o instrumento está concluído.
- OF 1.0571/2019: Fornecimento de 2 HDs internos 3,5" SATÃ capacidade de 4TB- 7200 RPM. A entrega foi realizada, a nota de empenho 2019NE512158, no valor de R\$ 1.740,00, emitida a favor da LÍDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, foi totalmente liquidada. O pagamento total ocorreu, o instrumento está concluído.
- OF 1.0572/2019: Fornecimento de materiais elétricos diversos (interruptores, tomadas e placas cegas/tampas) paramelhoria das instalações dos ambientes de trabalho dos técnicos da 17SR que trabalham com execução de Emendas Parlamentares e Termos de Execução Descentralizada. A entrega foi realizada, a nota de empenho 2019NE512163, no valor de R\$ 1.148,20, emitida a favor da FREIOPECAS LTDA, foi totalmente liquidada. O pagamento total ocorreu, o instrumento está concluído.

Diárias/PCVs: Despesas com deslocamento de empregados da Codevasf 17SR, para realização de serviços externos. O empenho original, 2019NE511659, no valor de R\$ 9.400,00, foi parcialmente anulado (redução de R\$ 8.754,40) em 27/12/19, conforme nota de empenho 2019NE512061. A descentralização ocorreu em 09/12/2019, assim, não houve tempo suficiente para a utilização do recurso. O valor total efetivamente utilizado, liquidado e pago, para a referida despesa foi de R\$ 645,60.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

De acordo com as Diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf utiliza linhas de ações que visam o desenvolvimento local, regional, identificação das potencialidades locais, e melhoria da qualidade de vida da população.

As políticas públicas de promoção de infraestruturas e de promoção do desenvolvimento regional e produtivo devem atuar de forma articulada visando proporcionar uma melhor qualidade de vida à população por meio das transformações estruturais e a integração das economias regionais, na busca de melhoria para a população.

A perfuração e montagem de poços tubulares profundos são importantes ações de combate à seca pois permitem a manutenção do homem no campo.

Nesse sentido, a Codevasf propõe uma parceria com essa Secretaria para contratação dos serviços de perfuração e montagem de poços tubulares profundos em municípios de sua área de atuação como uma ação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. As contratações serão realizadas por meio de procedimentos licitatórios. A proposta visa contemplar diversos municípios de sua área de atuação, previamente definidos dentro de critérios específicos, visando o fortalecimento dos mesmos para sistemas inovativos e produtivos.

Assim, a efetivação dessas ações possibilitará a melhoria das condições de vida da população, por meio do acesso à água nos municípios e localidades beneficiados, no valor de R\$ 211.053,02 (duzentos e onze mil e cinquenta e três reais e dois centavos) conforme detalhamento

constante no cronograma de desembolso.

Considerando a proximidade do fim da vigência do TED e a impossibilidade de conclusão das doações dentro do período estabelecido, solicito que o instrumento tenha uma dilatação de prazo de 12 meses, alterando o fim de sua vigência para 04/06/2024.

Além disso, solicita-se a reclassificação da despesa, a inclusão de meta e ajuste dos valores e quantitativos que compõem o cronograma de desembolso ao resultado do processo licitatório. Estas demandas já haviam sido apresentadas ao extinto MDR em 30/01/2020, através do Ofício nº 86/2020/PR/GB, que encaminhou a solicitação do lo Termo Aditivo ao TED 69/2019. Entretanto, verificou-se que o lo TA, celebrado em março de 2022, não contém estas mudanças.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

Sim

Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública

Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

Sim

Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1 - Reserva Técnica

9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho	Plano Interno	Fonte	Natureza da Despesas	Valor Em R\$
15.244.2217.7K66.0031	MDRPLN18	0100	44.90.51	233.850,00
15.244.2217.7K66.0031	MDRPLN18	0100	44.90.52	71.750,00
15.244.2217.7K66.0031	MDRPLN18	0100	44.90.14	9.400,00
15.244.2217.7K66.0031	MDRPLN18	0100	44.90.30	5.000,00
TOTAL				320.000,00

10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
Meta 1	Perfuração e montagem de poços artesanais em municípios pertencentes à área de atuação da 17SR	Und.	5	19.682,28	98.411,40	04/12/2019	04/12/2024
Produto	Perfuração e montagem de poços artesanais em municípios pertencentes à área de atuação da 17SR	Und.	5	19.682,28	98.411,40	N/A	N/A
Meta 2	Equipamentos e materiais para implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água (tubos, motobombas, reservatórios) para atendimento aos municípios da área de atuação da la/SR	Und.	1	207.188,60	207.188,60	04/12/2019	04/12/2024
Produto	Equipamentos e materiais para implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água (tubos, motobombas, reservatórios) para atendimento aos municípios da área de atuação da la/SR	Und.	1	207.188,60	207.188,60	N/A	N/A

Meta 3	Despesas administrativas e de fiscalização (4,5%)	Und.	1	14.400,00	14.400,00	04/12/2019	04/12/2024
Produto	Despesas administrativas e de fiscalização (4,5%)	Und.	1	14.400,00	14.400,00	N/A	N/A
TOTAL					320.000,00		

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
MARÇO/2020	2.284,70
ABRIL/2020	137.018,32
JULHO/2020	14.000,00
AGOSTO/2020	15.400,00
DEZEMBRO/2020	42.350,00
DEZEMBRO/2024	108.946,98
TOTAL	320.000,00

12. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	233.850,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	71.750,00
44.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Sim	9.400,00
44.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	5.000,00

13. PROPOSIÇÃO

Marcelo Andrade Moreira Pinto
Diretor Presidente da CODEVASF
(Assinatura Eletrônica)

14. APROVAÇÃO

Adriana Melo Alves

Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial
(Assinatura Eletrônica)



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Usuário Externo**, em 01/12/2023, às 16:40, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Melo Alves, Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial**, em 04/12/2023, às 16:47, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4753349** e o código CRC **459A8DFE**.